



Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 67» (МБОУ СОШ № 67)
654080, Россия, Кемеровская область, город Новокузнецк, улица Тольятти, 52
тел/факс (3843)76-37-97, sk67_edu@gmail.com, www.sch67-nk.ru

ИНН 4217027397 КПП 421701001 п/с 40701810600003000001 РКЦ г. Новокузнецк БИК 043209000 ОГРН 1024201472569

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 67,
_____ Н.Н. Шибаева
Приказ № 155
от «31» августа 2021г.

КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация процесса организации эвакуации при пожаре»

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчики процесса: администрация, сотрудники и родители МБОУ СОШ № 67, г. Новокузнецк
Периметр проекта: территория МБОУ СОШ № 67, г. Новокузнецк
Владелец процесса: директор МБОУ СОШ № 67, г. Новокузнецк.
Руководитель проекта: руководитель МО Воробьева Т.В.
Команда проекта: Складар. И.Э. – заместитель директора по УВР.
Ефименко С.О. – учитель начальных классов, Бессонова И.В. – учитель начальных классов.

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск: не рациональная трата времени при организации процесса эвакуации дошкольников при пожаре.

Проблемы:

- трудности у детей в определении последовательности выполнения действий при пожаре;
- отсутствие визуализации действий детей;
- наличие потерь времени при выполнении процесса организации эвакуации при пожаре.

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Цель: сокращение времени при организации процесса эвакуации школьников при пожаре с использованием стенда с алгоритмом на 50 %.

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Организация процесса эвакуации школьников при пожаре	10 мин.	6 мин.

Эффекты:

- ускорение выполнения нужных действий при пожаре;
- развитие способностей у детей в определении последовательности выполнения действий с помощью алгоритма.

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1. Старт проекта: 01.09.2021г.
2. Диагностика и определение целевого состояния: 02.09.2021г.-10.09.2021г.
 - разработка карты текущего состояния: 02.09.2021г.-09.09.2021г.
 - разработка карты целевого состояния: 13.09.2021г.-20.09.2021г.
 - разработка «дорожной карты» реализации проекта: 04.10.2021г.-11.10.2021г.
3. Внедрение улучшений: 08.11.2021г.-12.11.2021г.
 - совещание по защите подходов внедрения: 12.11.2021г.
4. Закрепление результатов и закрытие проектов: 04.12.2021г.-10.12.2021г.
 - завершающее совещание: 24.12.2021г.

Руководитель проекта: Воробьева Т.В.