



Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 67» (МБОУ СОШ № 67)
654080, Россия, Кемеровская область, город Новокузнецк, улица Тольятти, 52
тел/факс (3843)76-37-97, sk67_edu@gmail.com, www.sch67-nk.ru

ИНН 4217027397 КПП 421701001 р/с 40701810600003000001 РКЦ г. Новокузнецк БИК 043209000 ОГРН 1024201472569

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 67,

_____ Н.Н. Шибаета

Приказ № 155

от «31» августа 2021г.

«Оптимизация подготовки классных мероприятий, посвященных
памятным датам»

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Общие данные:

Заказчик: классные руководители, МБОУ СОШ № 67, г. Новокузнецк

Процесс: определение тем классных часов.

Границы процесса: от определения тем классных часов до их проведения.

Руководитель лин-проекта: Осипова С.В., заместитель директора по ВР.

Команда проекта: Кузьмина Н.А., руководитель МО классных руководителей, Воробьева Т.В., руководитель МО начальных классов, Непомнящих Н.А., классный руководитель.

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Цель: сокращение времени подготовки к классному часу

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
сокращение времени подготовки к классному часу	67 мин.	37 мин.

Эффекты:

- сокращение временных затрат классного руководителя;
- повышение эффективности подготовки классного часа классным руководителем.

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск: не рациональная трата времени при подготовке к классному часу.

Проблемы:

- длительный процесс подготовки классного руководителя к классному часу
- отсутствие системы в подготовке классного руководителя к классному часу.

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1. Согласование паспорта лин-проекта: 01.12.2021г.
2. Картирование текущего состояния: 10.01.2022г.-20.01.2022г.
3. Анализ проблем и потерь: 20.01.2022-01.02.2022г.
4. Составление карты целевого состояния: 25.01.2022г.-01.02.2022г.
5. Разработка плана мероприятий: 25.01.2022г.-15.02.2022г.
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком: 11.05.2022
7. Внедрение улучшений: 12.05.2022г.-15.05.2022г.
8. Мониторинг результатов: 16.05.2022-19.05.2022г.
9. Закрытие лин-проекта: 20.05.2022г.
10. Мониторинг стабильности результатов: 23.05.2022-27.05.2022г.

Руководитель проекта:

Осипова С.В.